Форма № 2-08-2024
КОНЦЕПЦІЯ СПІЛЬНОГО ПРОЄКТУ 
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ ПРОЕКТУ

1.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРА ВІД УКРАЇНИ
	НАЗВА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
	Калуська міська рада

	ПОВНА ЮРИДИЧНА АДРЕСА
	77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Івана Франка, 1

	ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
	87 200 осіб

	ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ 
[TICK BOXES]
	ГЕОГРАФІЧНА ЧАСТИНА УКРАЇНИ:

	Західна
	+

	Центральна
	

	Південно-східна
	



РОЗТАШУВАННЯ ВІДНОСНО ЛІНІЇ БОЙОВОГО ЗІТКНЕННЯ (ЛБЗ)

	Фронтир (100 км до ЛБЗ)
	

	Умовно безпечний центр
	

	Умовно безпечний тил 
	+



ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ

	Була тимчасово окупована
	

	Зазнала руйнацій від повітряних атак
	

	Не зазнала прямого впливу 
	+




	ГОЛОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
	
	Прізвище та ім’я
	Андрій Найда

	Контакти
	Тел.:  
E-mail:   kmrkontrol@kalushcity.gov.ua
Інше:





	КОНТАКТНА ОСОБА
МОТИВАЦІЙНА РЕМАРКА
	



	
	
	Прізвище та ім’я
	Тетяна Сеньків

	Посада
	Заступник начальника управління економічного розвитку міста

	Контакти
	Тел.: 
E-mail:   pidpr-vo@ukr.net
Інше:






1.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРА ВІД КРАЇНИ ЄС
	НАЗВА ГРОМАДИ ПАРТНЕРА ЄС
	місто Лог’я

	КРАЇНА ЄС 
	Фінляндія

	ПОВНА ЮРИДИЧНА АДРЕСА
	08101 Lohja, Karstuntie 4

	ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
	45 654 осіб

	ГОЛОВА ГРОМАДИ ПАРТНЕРА
	
	Прізвище та ім’я
	 Pasi Perämäki

	Контакти
	Тел.:       
E-mail:   
Інше:





	КОНТАКТНА ОСОБА
	
	Прізвище та ім’я
	Partio Meliina

	Посада
	development Manager 

	Контакти
	Тел.: 
E-mail:meliina.partio@lohja.fi
Інше:










РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
	НАЗВА ПРОЕКТУ
	Сприяння розвитку інклюзивного спорту в Калуській територіальній громаді

	ГАЛУЗЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
[TICK BOXES]
	
	Охорона здоров’я
	

	Екологія [клімат, безпека довкілля]
	

	Безпека людини
	

	Освіта
	

	Підтримка бізнесу
	

	Інноваційний розвиток
	

	Енергозбереження і енергоефективність
	

	Міська інфраструктура
	

	Культура та історична спадщина
	

	Спортивна інфраструктура
	+




	ТИП ПРОЕКТУ
[TICK BOXES]
	
	Софт (м’який)
	

	М’який з інфраструктурним компонентом[footnoteRef:1] [1:  Інвестиції у будівництво та обладнання не більше 50% бюджету проекту] 

	+

	Інфраструктурний[footnoteRef:2] [2:  Компонент інвестицій (будівництво і обладнання) складають переважну частину бюджету проекту] 

	




	СТАДІЯ ПРОЕКТУ
[TICK BOXES]
	
	Проектна ідея
	

	Розробка проектної заявки
	+

	На стадії розгляду донором / інвестором
	

	Підготовка до імплементації
	




	МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ (УКРАЇНА)
	Вкажіть населений пункт, де розташовано основний об’єкт інвестування, або населені пункти, де плануються заходи проекту в Україні.

	
	м. Калуш, Івано-Франківська область

	ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ
	
	24
	місяці




	ОЧІКУВАНА ДАТА СТАРТУ
	
	Узгоджена:
	
	Дата: 

	Очікувана:
	
	Дата: 

	Не визначена
	+
	




	ОРІЄНТОВНИЙ БЮДЖЕТ
	
	Бюджет для України: 
	
	євро

	Бюджет партнера ЄС
	
	євро


 
	Загальний бюджет проекту
	12 574 364
	євро

	Власний внесок (Україна)
	
	євро




	КОРОТКЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
	За інформацією  Міністерства  молоді  та  спорту станом на кінець 2023 року 95  спортивних  об’єктів  України зруйновано  повністю або знищено частково, ще 248 мають  суттєві  або  часткові  пошкодження, 1 інклюзивна спортивна база окупована в 2014 році, інша потребує значної реконструкції. 25% спортивних закладів країни тимчасово  призупинили  свою  діяльність.  Понад  120  тисяч  спортсменів   втратили   можливість   займатися   обраним  видом  спорту  та  не  мають  можливості  тренуватись. Понад 2400   спортсменів   з  олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту  та видів спорту осіб з інвалідністю продовжили тренування за кордоном. На третину зменшилась кількість  спортивних  заходів,  в  яких  брали  участь  спортсмени     національних     збірних команд. Проте забезпечувати державну політику у сфері спорту потрібно і тилові громади мають для цього передумови, а саме: вищий рівень безпеки у звʼязку з віддаленістю від зони активних бойових дій; зростання кількості населення через внутрішню міграцію; наближеність до кордону з ЄС та доступ до міжнародних змагань (наближеність до транспортного та авіа-сполучення). Калуська територіальна громада ще в 2021 році працювала над розвитком спортивної інфраструктури розробила проєктно-кошторисну документацію, виділила земельну ділянку під будівництво нового комплексу та має достатньо управлінського, фінансового та людського потенціалу щоб розвинути інклюзивний спорт в громаді.
Мета проєкту: Розвиток інклюзивного спорту в Калуській громаді шляхом створення сучасної спортивної інфраструктури, яка відповідатиме міжнародним стандартам та сприятиме залученню людей різного віку та фізичних можливостей, зокрема осіб з інвалідністю, до активного та систематичного заняття спортом.
Цілі: Створення та розвиток інклюзивної спортивної інфраструктури в Калуській громаді. Популяризація інклюзивного спорту в Калуській громаді. Підвищення кваліфікації тренерів та інструкторів.
Цільова група: спортсмени, особи з інвалідністю, ВПО, військовослужбовці, ветерани, молодь, тренери та інструктори, працівники ДЮСШ та КП “Спортарена”, представники Калуської міської ради, муніципалітету Лог’я, в тому числі спортивного комплексу Kisakallio
Дільність: 
· Проведення аудиту чинних спортивних об'єктів (спортивні зали, стадіони, майданчики, басейни) на предмет їхньої доступності для людей з інвалідністю.
· Розробка  проєктно-кошторисної документації «Нове будівництво багатофункціонального інклюзивного спортивного комплексу за адресою вул.Ринкова, в м.Калуші Івано-Франківської області»
· Будівництво багатофункціонального інклюзивного спортивного комплексу
· Адаптація наявних спортивних споруд для забезпечення доступу та зручності використання людьми з різними фізичними можливостями
· Закупівля спеціалізованого обладнання, яке підходить для людей з різними формами інвалідності
· Розробка програми розвитку інклюзивного спорту в Калуській громаді.
· Організація спеціалізованих тренувань та спортивних секцій для осіб з інвалідністю
· Проведення спортивних змагань та заходів для людей з інвалідністю
· Розробка програми фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, ветеранів та інших груп населення, що потребують відновлення фізичних здібностей
· Проведення інформаційно-просвітницької кампанії для підвищення обізнаності про важливість інклюзивного спорту, залучення до нього людей з різними фізичними можливостями
· Розробка та впровадження 5 навчальних програм для тренерів та інструкторів з метою надання якісних спортивних послуг особам з інвалідністю та створення інклюзивних умов для всіх спортсменів.
· Організація 1 обмінного візиту до м. Лог’я (Фінляндія)
· Організація координаційних зустрічей партнерів проєкту в м. Калуш
Очікувані результати: Збудовано інклюзивний спортивний комплекс площею 2483,17 м.кв; адаптовано наявні об’єкти спортивної інфраструктури для забезпечення доступу та зручності використання людьми з різними фізичними можливостями; покращено умови щодо фізичної активності, реабілітації та загального здоров'я населення громади, осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів, молоді та ВПО; Покращено умови для підготовки спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю.
Тривалість проєкту - 24 місяці.




РОЗДІЛ 3. ОПИС ПРОЕКТУ
	ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУ
	Опишіть проблему, на які впливає проект:
· SMART формулювання проблеми (обов’язково зазначити, яких цільових груп проблема стосується)
· Причини існування проблеми
· Вплив проблеми
· Можливі наслідки, якщо проблему не вирішити
Опишіть, чому саме цей проект вирішить проблему в порівнянні з альтернативними варіантами.

	
	За інформацією  Міністерства  молоді  та  спорту станом на кінець 2023 року 95  спортивних  об’єктів  України зруйновано  повністю або знищено частково, ще 248 мають  суттєві  або  часткові  пошкодження, 1 інклюзивна спортивна база окупована в 2014 році, інша потребує значної реконструкції. 25% спортивних закладів країни тимчасово  призупинили  свою  діяльність.  Понад  120  тисяч  спортсменів   втратили   можливість   займатися   обраним  видом  спорту  та  не  мають  можливості  тренуватись. Понад 2400   спортсменів   з  олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту  та видів спорту осіб з інвалідністю продовжили тренування за кордоном. На третину зменшилась кількість  спортивних  заходів,  в  яких  брали  участь  спортсмени     національних     збірних команд. Військові  дії  спричинили: 
- вимушену  міграцію  спортсменів; 
- порушення  навчально-тренувального   процесу; 
- неможливість   проведення   відбіркових чемпіонатів України з різноманітних видів спорту; 
- неможливість забезпечення участі найбільш підготовлених спортсменів в чемпіонатах світу;
- відтік спортсменів через укладання довгострокових контрактів з іноземними клубами тощо;
- збільшення  кількості  людей,  які  мають/матимуть  інвалідність,  у  тому  числі дітей. За даними Міністерства соціальної політики за 2 роки війни кількість осіб з інвалідністю збільшилась на 10% і становить 3 млн.осіб
Калуська громада має всі передумови для успішного розвитку інклюзивного спорту, який не лише допоможе відновити спортивну діяльність після воєнних руйнувань, але й стане взірцем для інших територіальних громад України. На території громади працює дитяча юнацько-спортивна школа “Сокіл” у якій займається понад 1000 дітей. На базі цієї школи діє басейн, легкоатлетичний манеж, тенісний корт, майданчик для пляжного волейболу, секції із баскетболу, хокею, бадмінтону, вільної боротьби, боксу, дзюдо, самбо, кікбоксингу, карате, спортивного орієнтування, легкої та важкої атлетики, спортивної гімназії. Також працює КП “Спортарена”, яке відповідає за діяльність 16 стадіонів, 17 футбольних полів із штучним покриттям та має досвід утримання та розвитку спортивної інфраструктури, що дозволяє легко інтегрувати нові об'єкти та адаптувати їх до інклюзивних стандартів. На сесії Калуської міської ради прийнято рішення щодо виділення земельної ділянки площею 4321,21 м кв. для будівництва спортивного інклюзивного комплексу, адже теперішня спортивна база не адаптована до викликів сьогодення і оновлювалась у 90-х роках. У громаді нараховується понад 1849 осіб з інвалідністю, що підкреслює нагальну потребу в адаптації спортивної інфраструктури під інклюзивні потреби. Ріст цієї категорії населення, зокрема через наслідки війни, вимагає створення умов для занять спортом, які дозволять цим людям брати активну участь у занятті спортом та фізичній реабілітації. Наразі існуючі спортивні бази громади не адаптовані до потреб осіб з інвалідністю, але в цьому є нагальна потреба. 
Даний проєкт відповідає Стратегії розвитку Калуської міської територіальної громади 2022-2030 року, а саме стратегічна ціль 2.4. “Інклюзивна громада” та має взаємозв’язок із цілями сталого розвитку 3 (Здоров’я та благополуччя) та ЦСР 11 (Сталий розвиток міст і громад), що підкреслює важливість цього проєкту для всієї громади та країни.
Калуська громада вже має досвід управління та утримання спортивних об'єктів, а також розвитку спортивної інфраструктури, що підвищує її спроможність забезпечувати стабільне функціонування нових об’єктів.
Співпраця з національними та міжнародними партнерами може стати додатковим джерелом фінансування і підтримки, що дозволить розширити масштаби проєкту та забезпечити сталість його розвитку.
З огляду на вищезгадане, Калуська громада має всі передумови для успішного розвитку інклюзивного спорту, який не лише допоможе відновити спортивну діяльність після воєнних руйнувань, але й стане взірцем для інших територіальних громад України.

	ЗАГАЛЬНА МЕТА ПРОЕКТУ
	Коротке SMART-формулювання, що відображає бажану зміну становища цільових груп, в чиїх інтересах виконується проект. Мета досягається впродовж терміну виконання проекту, або в найближчій перспективі після його завершення.

	
	Розвиток інклюзивного спорту в Калуській громаді шляхом створення сучасної спортивної інфраструктури, яка відповідатиме міжнародним стандартам та сприятиме залученню людей різного віку та фізичних можливостей, зокрема осіб з інвалідністю, до активного та систематичного заняття спортом.

	КОНКРЕТНІ ЦІЛІ
[ЯКЩО ВИЗНАЧЕНІ]
	Не більше 3-х конкретних цілей. Зазвичай, конкретні цілі – це невід’ємні взаємопов’язані компоненти загальної мети, різнотипні за своєю сутністю (наприклад: будівництво, підвищення рівня знань, обмін досвідом, підвищення обізнаності, дослідження та ін.). Конкретні цілі обов’язково повинні бути досягнуті впродовж терміну виконання проекту.

	
	Ціль 1: Створення та розвиток інклюзивної спортивної інфраструктури в Калуській громаді
Ціль 2: Популяризація інклюзивного спорту в Калуській громаді
Ціль 3: Підвищення кваліфікації тренерів та інструкторів

	
ДІЯЛЬНІСТЬ 
[РОБОЧІ ПАКЕТИ]
	Робочі пакети – об’єднані в єдиний план дій групи взаємопов’язаних заходів, що спрямовані на досягнення конкретного відчутного результату на рівні проекту. Робочий пакет може містити заходи різного типу: підготовчі, організаційні, просвітницькі, виконавчі, аналітичні та інші.  
Для досягнення кожної конкретної цілі проекту необхідно запланувати щонайменше один робочий пакет заходів (додайте або видаліть необхідні лінії / таблиці)

	
	
	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 1
	Назва робочого пакету 1:
Створення та розвиток інклюзивної спортивної інфраструктури
	Тривалість (міс.): 
24 місяці

	Діяльність 1.1.
	Проведення аудиту чинних спортивних об'єктів (спортивні зали, стадіони, майданчики, басейни) на предмет їхньої доступності для людей з інвалідністю.

	Діяльність 1.2.
	Розробка  проєктно-кошторисної документації «Нове будівництво багатофункціонального інклюзивного спортивного комплексу за адресою вул.Ринкова, в м.Калуші Івано-Франківської області»

	Діяльність 1.3
	Будівництво багатофункціонального інклюзивного спортивного комплексу
Площа будівництва 2483,17 м кв. Поверховість - 3 поверхи. Облаштування автостоянок довкола загальною площею 1125 м кв. Адреса: вул.Ринкова, в м.Калуші
На 1-му поверсі знаходитиметься  універсальний зал на 600 глядачів площею 1269,42 м кв. Створено спеціальні простори для осіб з обмеженими можливостями, де вони можуть комфортно переодягатися і користуватися душем. Розміщення поруч з іншими роздягальнями, щоб уникати сегрегації. Окремі зони для адаптивних видів спорту (баскетбол, волейбол). 
Передбачено створення спеціальних зон у спортивному комплексі для фізіотерапії та реабілітації.

	Діяльність 1.4
	Адаптація наявних спортивних споруд для забезпечення доступу та зручності використання людьми з різними фізичними можливостями (встановлення пандусів, підйомників, розширення входів, адаптивні тренажери, тощо).
Встановлення систем підйому для людей з інвалідністю, щоб вони мали змогу користуватися басейнами без сторонньої допомоги. 

	Діяльність 1.5
	Закупівля спеціалізованого обладнання, яке підходить для людей з різними формами інвалідності (тренажери, що враховують обмеження руху, інвентар для адаптивних видів спорту).



	РОБОЧИЙ ПАКЕТ 2
	Назва робочого пакету 2:
Популяризація інклюзивного спорту в громаді
	Тривалість (міс.): 
24  місяці

	Діяльність 2.1.
	Розробка програми розвитку інклюзивного спорту в Калуській громаді.
Створення робочої групи із розробки Програми, до якої увійдуть представники ОМС, особи з інвалідністю, ветерани, тренери, представники з м. Лог’я. Організація 3 засідань робочої групи. Здійснення громадського обговорення Програми та затвердження її на сесії Калуської міської ради. Програма буде розроблена за стандартами ЄС та враховуватиме реалії сьогодення

	Діяльність 2.2.
	Організація спеціалізованих тренувань та спортивних секцій для осіб з інвалідністю
Проведення опитування серед осіб з інвалідністю щодо обрання бажаних спортивних секцій чи груп. Відповідно до отриманих результатів буде здійснена підготовка  фахівців для роботи з особами з обмеженими можливостями, ветеранами війни та іншими групами. Організація семінарів та тренінгів для підвищення кваліфікації кадрів. Таких секцій буде не менше 2.

	Діяльність 2.3
	Проведення спортивних змагань та заходів для людей з інвалідністю
Проведення Днів інклюзивного спорту, а саме спортивних заходів, відкритих для всіх, незалежно від фізичних можливостей. Це можуть бути майстер-класи, турніри, адаптивні спортивні змагання.
Відкриті тренування із запрошенням відомих спортсменів (у тому числі паралімпійців) для проведення відкритих тренувань та демонстрацій адаптивного спорту.
Спортивні фестивалі: організація масштабних заходів із залученням громадськості, де різні види спорту будуть представлені у адаптивних формах.

	Діяльність 2.4
	Розробка програми фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, ветеранів та інших груп населення, що потребують відновлення фізичних здібностей
Здійснення  аналізу потреб цільових груп. Розроблення програми фізкультурно-спортивної реабілітації враховуючи різні рівні фізичної підготовки та типи травм/інвалідності. Долучення до процесу розробки програми лікарів, фізіотерапевтів, реабілітологів, тренерів в тому числі з м. Лог’я, Фінляндія. Інтеграція в програму сучасних методик фізіотерапії, спортивної медицини, ерготерапії та інших підходів до реабілітації. Впровадження елементів адаптивного спорту для підтримки мотивації та інтеграції в суспільство. В програмі обов’язково будуть враховані заходи пов’язані з психологічною підтримкою та мотивацією осіб  після травм або бойових дій. Невід’ємною частиною програми буде розділ Моніторинг та оцінка, який включатиме регулярний контроль ефективності програми: оцінка фізичних досягнень учасників, поліпшення їхнього загального стану, збір зворотного зв'язку від учасників та фахівців для подальшого вдосконалення програми. Засідань робочої групи буде не менше 3. Проведено обговорення напрацьованої програми та її затвердження на сесії Калуської міської ради.

	Діяльність 2.5
	Проведення інформаційно-просвітницької кампанії для підвищення обізнаності про важливість інклюзивного спорту, залучення до нього людей з різними фізичними можливостями
Передбачаємо створення відеороликів, що демонструють успішні історії людей з інвалідністю, які займаються спортом, їхній прогрес та переваги. Інтерв'ю та історії успіху осіб з інвалідністю, їх публікація в медіа. Запуск хештегу або челенджу для поширення інформації про інклюзивний спорт.  Розробка інформаційних матеріалів з інформацією про інклюзивний спорт, його переваги та можливості для людей з інвалідністю. Проведення семінарів та воркшопів у школах, університетах та на робочих місцях для підвищення обізнаності щодо важливості інклюзивного спорту. Залучення відомих спортсменів, громадських діячів або акторів для підтримки кампанії та висвітлення теми інклюзивного спорту. Запуск програм «Перший крок»: створення програм, які допоможуть людям з обмеженими можливостями зробити перші кроки у спорті, пропонуючи безкоштовні тренування або пробні заняття. Організація спеціальних премій або нагород для людей, які досягли успіху в інклюзивному спорті, щоб мотивувати інших. Впровадження уроків інклюзивного спорту в школах: проведення відкритих уроків та практичних занять, які підвищують обізнаність про спорт для всіх.



	РОБОЧИЙ ПАКЕТ № 
	Назва робочого пакету №:3
Підвищення кваліфікації тренерів та інструкторів
	Тривалість (міс.): 
3 місяці

	Діяльність 3.1
	Розробка та впровадження 5 навчальних програм для тренерів та інструкторів з метою надання якісних спортивних послуг особам з інвалідністю та створення інклюзивних умов для всіх спортсменів.
Буде організовано набір тренерів та інструкторів з наступних видів спорту баскетбол, волейбол, футбол, плавання, боротьба. Розроблено спільно з партнерами 5 навчальних програм. Здійснено пошук тренерів з м. Лог’я, які проведуть навчання.

	Діяльність 3.2.
	Організація 1 обмінного візиту до м. Лог’я (Фінляндія)
Розроблення програми обмінного візиту. Не менше 5 представників різних видів спорту, які пройдуть навчання відвідають м. Лог’я задля ознайомлення із міжнародною практикою та вивчення іноземного досвіду.

	Діяльність 3.3.
	Організація координаційних зустрічей партнерів проєкту в м. Калуш 
Проведення не менше 4 координаційних зустрічей представників м. Лог’я  в тому числі спортивного комплексу  Kisakallio з командою проєкту та представниками КП “Спортивна арена” задля обговорення ходу реалізації проєкту, формування організаційної структури майбутнього комплексу, розробки стратегії розвитку інклюзивного спортивного комплексу.




	ЦІЛЬОВІ ГРУПИ
	Вкажіть цільову групу проєкту – фізичні особи, організації громадянського суспільства, установи, заклади, органи управління, місцеве самоврядування, - які безпосередньо братимуть участь у діяльності проекту. Спробуйте визначити кількісні дані.
Вкажіть кінцевих бенефіціарів: хто скористається результатами/продуктами проекту. 

	
	1000 спортсменів, які займаються у різних секціях в ДЮСШ
191 особа інвалід війни
380 дітей з інвалідністю
704 особи з інвалідністю з дитинства
574 особи з інвалідністю загального захворювання
4896 внутрішньо-переміщених осіб
2890 військовослужбовців
8054  дітей  віком від 5 до 14 років
12416 молодь віком від 14 до 35 років
45  тренерів та інструкторів
не менше 8 працівників ДЮСШ та КП “Спортарена”
не менше 6 представників Калуської міської ради
не менше 5 представників муніципалітету Лог’я, в тому числі спортивного комплексу Kisakallio
Кінцевими бенефіціарами є жителі Калуської громади чисельністю 89 000 осіб та суміжних громад.

	ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
	Надайте перелік закладів, організацій, установ чи інших суб’єктів, від яких залежить досягнення результатів проєкту. Надайте коротку інформацію про їх ставлення до теми проекту (позитивне, нейтральне, негативне). Поясніть, яким чином ви здійснюєте або плануєте з ними взаємодіяти. 

	
	Калуська міська рада є ініціатором проєкту, балансоутримувачем об’єктів проєкту, і відповідальна за підготовку документації, впровадження проєкту та утримання новоствореного об’єкта в подальшому за кошти місцевого бюджету. Представники та депутати міської ради  приймають рішення щодо прийняття та фінансування програм, робочі групи розробляють місцеві політики у сфері спорту та інклюзії. Управління молоді та спорту відповідає за спортивні ініціативи та розвиток спортивної інфраструктури. Відділи соціального захисту забезпечує підтримку осіб з інвалідністю, сприяють їхній участі в соціальному житті, включаючи спорт. Інформаційний відділ відповідає за комунікаційну стратегію та проведення інформаційно-просвітницької діяльності.
Муніципалітет Лог’я та  спортивний комплекс Kisakallio виступатимуть партнерами проєкту та будуть долучені до розробки програм, навчання тренерів, проведенні обмінного візиту. Мають позитивний вплив на проєкт, адже з їх допомогою проєкт відповідатиме стандартам ЄС та враховуватиме інклюзивні принципи.
Суміжні громади мають позитивне ставлення, адже їх спортсмени, молодь, діти, військовослужбовці, особи з інвалідністю, внутрішньо-переміщені особи, жителі матимуть змогу користуватися продуктами проєкту, а також можуть долучитися, як партнери проєкту та збільшити результативність.
Спортивні федерації та асоціації позитивно впливатимуть на проєкт. Займаються розвитком і популяризацією адаптивного спорту, можуть пропонувати методичну та організаційну підтримку.
Національний паралімпійський комітет України має опосередкований вплив на проєкт. Може надавати підтримку місцевим ініціативам, проводити спортивні змагання та тренування на базі оновленого об'єкта.
Бізнес має нейтральний вплив на реалізацію проєкту, але можуть бути долучені, як партнери проєкту або забезпечити інфраструктуру довкола спортивного комплексу.

	ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
	Вкажіть основні результати, які будуть досягнуті проєктом, виходячи із визначених мети та цілей. Зазначте принаймні один кількісний та один якісний показник результату. Формулювання повинно містити короткий опис результату, його вимірюване значення, та джерело інформації для перевірки.

	
	Кількісні:
1. Розроблено 1 проектно-кошторисну документацію
2. Підготовлено аудиторський висновок щодо чинних спортивних об'єктів на предмет їхньої доступності для людей з інвалідністю
3. Збудовано багатофункціональний інклюзивний спортивний комплекс площею 2483,17 м.кв.
4. Закуплено наступне обладнання: пандуси (4 шт.), ліфти підйомні у басейн для людей з порушеним опорно-руховим апаратом (1 шт), реабілітаційний тренажер для ніг та рук OSD-001AA (1 шт.), горизонтальний тренажер (1 шт), бігова доріжка (1 шт.), вібраційна платформа (1 шт.), велотренажер (1 шт.), тренувальні лавки (1 шт.), шведські стінки (8 шт.), фітнес станції (1 шт.), реабілітаційний тренажер MED1-KY-F8B (1 шт.), тренажер-велосипед для реабілітації рук і ніг Ortek 11503 (1 шт.), реабілітаційний пристрій для ходьби Робот для тренування ходи Ortek (1 шт.), робот тренажер для обох рук Двійний Реабілітація руки (1 шт.), реабілітаційний пристрій для підйома людини Робот для тренування ходьби (1 шт.), реабілітаційний тренажер з лічильником MED1-KY-F8С (1 шт.), тренажер реабілітаційний MV-Sport одинарний на 40 кг (1 шт.), сенсорний тактильний тренажер для рук і  ніг HEGA з підставкою  (для дітей від 3 р.) (1 шт.), тренажер тунель (1 шт.), тренажер  Космонавт (1 шт.),  сходи реабілітаційні (1 шт.), поручень двоярусний для відновлення навичок ходьби (1 шт.), поручень для відновлення навичок ходьби (1 шт.), стінка шведська спеціалізована для колясочників-дітей та дорослих Інватех СШМ-01 (1 шт.), реабілітаційний тренажер для ніг (1 шт.), реабілітаційний тренажер для ніг з лічильником (1 шт.), тренажер для ніг та рук В-Віке (1 шт.), поручень двоярусний (1 шт.), рукавиця для електросенсорної стимуляції (1 шт.), регуполове покриття у легкоатлетичний манеж (850 м.кв.), килими борцівські (2 шт.), борцівські мати (72 шт.), ринг для кікбоксингу (1 шт.), стартові колодки (8 шт.), грифи  для штанги (4 шт), бліни для штанги комплект (4 шт), гантелі  комплект (20 шт), стійки під штангу (4 шт)
5. Відремонтовано 8 туалетів для осіб з інвалідністю
6. Здійснено розширення входів
7. Створено 2 робочі групи з розробки програм
8. Організовано 6 засідань 2 робочих груп
9. Розроблено Програму розвитку інклюзивного спорту в Калуській громаді
10. Проведено 2 громадських обговорення розроблених програм
11. Проведено опитування серед осіб з інвалідністю щодо обрання бажаних спортивних секцій
12. Сформовано не менше 2 секцій для осіб з інвалідністю
13. Проведено не менше 4 навчань для тренерів з обраних секцій
14. Проведено не менше 4 Днів інклюзивного спорту в громаді
15. Проведено не менше 5 Відкритих тренувань
16. Організовано не менше 2 спортивних фестивалів
17. Здійснено аналіз потреб цільових груп, а саме осіб з інвалідністю, ветеранів, інших груп населення, що потребують відновлення фізичних здібностей
18. Розроблено Програму фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, ветеранів, інших груп населення, що потребують відновлення фізичних здібностей
19. Розроблено та опубліковано 3 відеоролики
20. Підготовлено та поширено не менше 5 інтерв’ю з історіями успіху щодо заняття спортом осіб з інвалідністю
21. Запущено челендж про інклюзивний спорт
22. Розроблено та поширено інформаційні матеріали 
23. Організовано та проведено не менше 10 зустрічей з школярами, студентами вищих професійних училищ
24. Запущено програму “Перший крок” 
25. Розроблено 5 навчальних програм для наступних видів спорту: баскетбол, волейбол, футбол, плавання, боротьба
26. Здійснено пошук тренерів на участь у 5 навчальних програмах не менше 10 осіб
27. Організовано 1 обмінний візит 5 тренерів Калуської громади в м. Лог’я (Фінляндія) тривалістю 3 дні
28. Проведено не менше 4 координаційних зустрічей партнерів проєкту
29. Сформовано організаційну структуру новоствореного інклюзивного спортивного комплексу
30. Розроблено стратегію розвитку  новоствореного інклюзивного спортивного комплексу
31. Охоплено інформаційною кампанією не менше 50 000 осіб
Якісні:
1. Покращено умови щодо фізичної активності, реабілітації та загального здоров'я населення громади, осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ветеранів, молоді та ВПО
2. Зменшено соціальну ізоляцію для людей з інвалідністю через залучення до спортивних активностей
3. Підвищено соціальну інтеграцію осіб з інвалідністю, дітей, молоді, внутрішньо переміщені осіб та ветеранів через користування Інклюзивними спортивним просторами 
4. Підвищено рівень обізнаності в громаді про важливість інклюзії у спорті, що змінить суспільні стереотипи та ставлення до людей з інвалідністю.
5. Створено умови для збільшення кількості спортивних заходів в тому числі відбіркових чемпіонатів України з різноманітних видів спорту; 
6. Покращено умови для підготовки спортсменів з  олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту  та видів спорту осіб з інвалідністю

	СТВОРЕНІ ПРОДУКТИ
	Опишіть створені проектом продукти – відчутний матеріальний результат довгострокового користування (будівлі, публікації, інженерні об’єкти тощо)

	
	1. Багатофункціональний інклюзивний спортивний комплекс площею 2483,17 м.кв.
2. Пандуси
3. Ліфти підйомні у басейн для людей з порушеним опорно-руховим апаратом
4. Реабілітаційний тренажер для ніг та рук OSD-001AA     
5. Горизонтальний тренажер
6. Бігова доріжка
7. Вібраційна платформа
8. Велотренажер
9. Тренувальні лавки
10. Шведські стінки
11. Фітнес станції
12. Реабілітаційний тренажер MED1-KY-F8B
13. Тренажер-велосипед для реабілітації рук і ніг Ortek 11503
14. Реабілітаційний пристрій для ходьби Робот для тренування ходи Ortek
15. Робот тренажер для обох рук Двійний Реабілітація руки
16. Реабілітаційний пристрій для підйома людини Робот для тренування ходьби
17. Реабілітаційний тренажер з лічильником MED1-KY-F8С
18. Тренажер реабілітаційний MV-Sport одинарний на 40 кг
19. Сенсорний тактильний тренажер для рук і  ніг HEGA з підставкою  (для дітей від 3 р.)
20. Тренажер тунель
21. Тренажер  Космонавт   
22. Сходи реабілітаційні
23. Поручень двоярусний для відновлення навичок ходьби
24. Поручень для відновлення навичок ходьби
25. Стінка шведська спеціалізована для колясочників-дітей та дорослих Інватех СШМ-01
26. Реабілітаційний тренажер для ніг
27. Реабілітаційний тренажер для ніг з лічильником
28. Тренажер для ніг та рук В-Віке
29. Поручень двоярусний  
30. Рукавиця для електросенсорної стимуляції
31. Регуполове покриття у легкоатлетичний манеж
32. Килими борцівські
33. Борцівські мати
34. Ринг для кікбоксингу
35. Стартові колодки 
36. Грифи  для штанги
37. Бліни для штанги комплект
38. Гантелі  комплект 
39. Стійки під штангу   

	ДОВГОСТРОКОВИЙ ВПЛИВ 
	Опишіть яким саме чином у довгостроковій перспективі реалізація проєкту вплине на економічну (бюджетну), соціальну та екологічну сферу життєдіяльності громади

	
	
	Соціальний 
	Доступ до інклюзивної спортивної інфраструктури сприятиме інтеграції людей з інвалідністю у громаду, формуванню толерантного та підтримуючого середовища, надавати можливість вести активний та здоровий спосіб життя, що покращує загальну якість життя. 
Реабілітація ветеранів та інших уразливих груп через  спорт сприятиме їхній інтеграції та поверненню до активного життя.
Покращиться здоров’я людей, які відвідуватимуть спортивні об’єкти що призведе до зменшення захворювань.
Проєкт сприятиме підвищенню обізнаності суспільства про проблеми та потреби людей з інвалідністю. Це може змінити сприйняття людей з обмеженими можливостями та сприяти їхньому активному залученню до життя громади.
Зміцнення родинних та соціальних зв'язків через залученість до заходів.  
Промоція громади через тренування видатних спортсменів (наявний та потенційних)  може бути потужним інструментом залучення уваги, покращення іміджу громади та стимулювання її розвитку.

	Економічний (бюджетний) 
	Реалізація проєкту сприятиме:
- створенню нових робочих місць для тренерів, реабілітологів, фізіотерапевтів, інструкторів з адаптивного спорту, будівельників та обслуговуючого персоналу.
- збільшенню інвестицій від приватного сектору, міжнародних організацій, залучення фінансування з державних програм. 
- покращенню здоров'я людей з інвалідністю, ветеранів та інших груп, що потребують фізичної реабілітації. Це може зменшити витрати на медичне обслуговування та реабілітацію, оскільки спорт є профілактичним та відновлювальним засобом.
Організація інклюзивних спортивних подій, змагань та фестивалів може привернути учасників та відвідувачів з інших регіонів та країн, що сприятиме розвитку спортивного туризму.
Розвиток спортивної інфраструктури може стимулювати малий та середній бізнес у суміжних галузях, таких як виробництво спортивного обладнання, адаптивних технологій, відкриття кафе, магазинів спортивного інвентарю тощо.

	Екологічний 
	Даний проєкт немає прямого екологічного впливу, але спортивний комплекс може проектуватися з використанням енергоефективних та екологічних технологій, таких як сонячні панелі, системи збору дощової води та екологічно чисті будівельні матеріали. Це сприяє зниженню вуглецевого сліду громади.




	СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
	Опишіть, як ви оцінюєте сталість проєкту та збереження отриманих позитивних результатів у довгостроковій перспективі. Зазначте щонайменше інформацію про забезпечення інституційної та фінансової сталості, особливо з питань утримання  матеріальних результатів проекту і підтримки цільової діяльності на період не менше 5 років після його завершення.

	
	
	Інституційна сталість 
	Після реалізації проєкту за обслуговування та утримання новоствореного об’єкта відповідатиме комунальне підприємство “Спортарена”, яке відповідатиме за постійне навчання та розвиток кваліфікованих тренерів, реабілітологів, фізіотерапевтів, а також адміністративного персоналу, які будуть забезпечувати функціонування інфраструктури на високому рівні. Управління молоді та спорту Калуської громади нестиме відповідальність за реалізацію програми розвитку інклюзивного спорту в Калуській громаді та програми фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, ветеранів та інших груп населення, що потребують відновлення фізичних здібностей. 

	Фінансова сталість
	Включення фінансування інклюзивної спортивної інфраструктури до постійних бюджетних програм місцевої або регіональної влади.
Залучення коштів через державні, міжнародні грантові програми у сфері інклюзивного спорту, охорони здоров'я та реабілітації осіб з інвалідністю та ветеранів.
Залучення локальних компаній або національних брендів до спонсорства спортивних заходів або облаштування інфраструктури
Місцевий та національний бізнес може підтримувати проєкт у рамках своїх програм КСВ, допомагаючи фінансувати спортивні події або забезпечувати тривалу підтримку тренувальних центрів.
Організація регулярних заходів, змагань, майстер-класів за участю спортсменів, які можуть залучати кошти через продаж квитків, сувенірів або пожертв.
Встановлення членських внесків для користування спортивними об'єктами або надання додаткових послуг.
Розробка чіткого плану із прогнозуванням витрат і доходів, стратегії залучення коштів і фінансових ресурсів на довготривалу перспективу.




	ДОСТУПНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗІЯ
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Опишіть, як ви плануєте працювати над питаннями доступності (включаючи питання інформаційної, цифрової, архітектурної та інфраструктурної доступності та ін.), залучення різних вікових груп населення громади, а також потреб внутрішньо переміщених осіб до реалізації проєкту.  Інклюзивні рішення інфраструктурного компоненту описуються у розділі 4.

	
	Зважаючи на те, що створені продукти в першу чергу забезпечуватимуть потреби вразливих верств населення, то вони враховуватимуть всі вимоги щодо забезпечення безбар’єрного доступу. 
Залучення різних вікових груп, ВПО та людей з інвалідністю на всіх етапах розробки та реалізації проєкту забезпечить його інклюзивність та стійкість у довготривалій перспективі.
Буде організовано спортивні секції для дітей та молоді різних вікових категорій, враховуючи можливості для розвитку інклюзивного спорту, таких як параолімпійські дисципліни; для осіб похилого віку; осіб з різними видами інвалідності; військовослужбовців та ветеранів; людей різних вікових груп та підготовки.
Проводитиметься інформаційно-просвітницька кампанія щодо важливості спорту, інклюзії та здорового способу життя. Важливо залучати до цих програм дітей з інвалідністю.
На організовані події залучатимуться всі охочі особи, незалежно від статі, віку, кольору шкіри, національності,  релігійних чи політичних вподобань.
Спорт може стати засобом соціальної інтеграції ВПО через участь у спільних заходах.

	ГЕНДАРНА ЧУТЛИВІСТЬ
	Опишіть, яким чином буде забезпечено гендерний підхід під час реалізації проєкту, на рівні діяльності (заходів) та залучення бенефіціарів отриманих результатів. 

	
	Гендерний підхід у проєкті буде реалізовуватися через інклюзивне планування спортивних заходів, навчальні програми для тренерів з гендерною чутливістю, створення рівноправних умов для участі, а також рівний доступ до ресурсів і можливостей. Заохочення та підтримка жінок до участі у тренерській діяльності, що сприятиме зростанню жіночої присутності в спорті. Спеціальні програми для підготовки та працевлаштування жінок-тренерів можуть стимулювати їхню участь у спортивній сфері. Створення безпечних і комфортних умов для жінок і дівчат, хлопців та чоловіків, осіб з інвалідністю у спортивних зонах та об’єктах (окремі роздягальні, душові кімнати, належне освітлення, доступні засоби безпеки тощо). Розробка розкладу тренувань, який враховує різні потреби жінок і чоловіків, особливо тих, хто поєднує спорт із сімейними обов'язками чи іншими ролями. Забезпечення рівних можливостей для участі в спортивних програмах незалежно від економічного статусу, зокрема шляхом створення пільгових або безкоштовних програм для дівчат і жінок з малозабезпечених родин або ВПО. Всі матеріали проєкту (рекламні кампанії, інформаційні матеріали, плакати) будуть гендерно чутливими, не міститимуть стереотипних образів і показуватимуть рівні можливості для участі жінок та чоловіків у спорті. Це сприятиме тому, щоб результати проєкту рівномірно впливали на всіх бенефіціарів, незалежно від статі, та підтримували гендерну рівність на рівні громади.

	УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
	Опишіть загальні засади управління проектом, у тому числі рівень компетенції та досвіду громади з питань виконання проектів (у тому числі досвід управління проектами з фінансуванням від ЄС) 

	
	Управління проектом буде здійснювати Калуська міська рада в особі заступника голови міської ради Надії Гуш,  в якої в підпорядкуванні є всі спортивні заклади громади. Також, в підпорядкуванні Надії Гуш є заклади культури, в одному з яких  було проведено реконструкцію та облаштовано Мультикультурний центр  за кошти Європейського союзу у рамках проекту “Культура віддзеркалення” - проект  здобув перемогу у конкурсі проєктів програми “Угорщина- Словаччина- Румунія -Україна 2014-2020”. 
Руслан Цюпер - начальник управління молоді та спорту Калуської міської ради, який відповідає за реалізації політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей;  сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні; організацію і  проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом;   сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху.
Михайло Клим - директор комунального підприємства “Спорт-арена”. Рішенням міської ради комунальному підприємстві відведена земельна ділянка в постійне користування для будівництва та обслуговування.
Мар'яна Квятковська - директорка Калуської ДЮСШ (дитячо-юнацької спортивної школи).
Координатор з м. Лог’я, Фінляндія, який відповідатиме за комунікацію та адміністрування проєкту зі свого боку.
Представники спортивного комплексу Kisakallio, які допоможуть організувати роботу новоствореного об’єкта, розробити стратегію розвитку, сформатувати навчальні програми та навчити тренерів працювати з особами з інвалідністю. Будуть долучені до організації навчального візиту в м. Лог’я та брати участь у координаційних зустрічах.
На контрактних засадах буде залучено керівника проєкту, фінансового менеджера та комунікаційника, які відповідатимуть за комунікацію з донором, загальне адміністрування проєкту, ведення фінансового обліку, проведення закупівель, звітування, а також за реалізації комунікаційної стратегії проєкту. 

	КОМУНІКАЦІЇ
	Зазначте, які комунікаційні рішення ви пропонуєте до застосування у проекті з питань внутрішніх комунікацій між партнерами проекту, та зовнішніх комунікацій із зацікавленими сторонами і ЗМІ.

	
	Інформаційно-просвітницьку кампанію та хід реалізації проєкту проводитиме відділ інформаційної роботи Калуської міської ради із залученням партнерів, місцевих та регіональних ЗМІ, блогерів, незалежних підрядників. Каналами зв’язку будуть офіційні вебресурси, сторінки в соціальних мережах організації заявника та організацій-партнерів, місцеві соціальні групи, де будуть поширені відеоролики, інтерв’ю та історії успіху спортсменів з особливими потребами, запущено хештег та челендж. За допомогою старост, ЦНАПів, медичних установ та інших суб’єктів господарювання будуть поширені друковані інформаційні матеріали.
Внутрішня комунікація між заявником і організаціями-партнерами відбуватиметься через відповідальних осіб з кожної сторони шляхом проведення онлайн зустрічей, створення спільного google диску, розробки операційного плану діяльності з визначенням відповідальних осіб та їх контактними даними, листування та телефонних дзвінків.

	РИЗИКИ НА РІВНІ  ПРОЕКТУ
	Зазначте основні ризики, які можуть виникати під час впровадження проекту. Визначте ймовірність виникнення, ступінь впливу на проект  та можливі способи уникнення (мінімізації впливу).

	
	
	Потенційні ризики
	Ризик виникнення
[низький, середній, високий]
	Рівень впливу
[низький, середній, високий]
	Заходи реагування

	Політичні/Політична нестабільність, зміна влади, упереджене ставлення депутатів
	середній
	високий
	Земельна ділянка для будівництва спортивного інклюзивного комплексу виділена на сесії Калуської міської ради. Проведено громадське обговорення щодо  будівництва. В разі необхідності проводитимуться зустрічі з новою місцевою владою, депутатським корпусом та зацікавленими сторонами щодо доцільності реалізації даного проєкту.

	Внесення змін до законодавства або нові регуляторні вимоги щодо використання  спортивних об'єктів, забезпечення безбар’єрності можуть ускладнити реалізацію проєкту
	середній
	високий
	До реалізації проєкту будуть залучені представники м. Лог’я, які обізнані у вимогах ЄС, що сприятиме врахуванню всіх особливостей. Здійснюватиметься постійний моніторинг законодавства та оперативне реагування на зміни.

	Воєнні/Зростання воєнної напруги або нові військові дії на території, де реалізується проєкт, можуть призвести до руйнування інфраструктури або неможливості продовжувати роботи.
	середній
	високий
	Страхування майна та обладнання. Планування евакуаційних дій. Передбачення альтернативних локацій або тимчасових об'єктів для продовження заходів.

	Воєнні/У разі посилення воєнних дій може виникнути дефіцит кадрів через мобілізацію працездатних чоловіків і жінок, що вплине на роботу проєкту.
	середній
	низький
	Залучення додаткового персоналу, перенавчання працівників, створення резерву кваліфікованих кадрів. Виконання робіт за допомогою працівників комунальних підприємств. Пошук декількох підрядників на виконання робіт.

	Соціальні/Критика місцевого самоврядування через використання коштів не на підтримку ЗСУ
	низький
	низький
	Проведення інформаційної кампанії щодо джерел фінансування проєкту та доцільності його реалізації.

	Соціальні/Відсутність зацікавленості місцевих мешканців у спортивних програмах через низький рівень обізнаності або інші пріоритети (економічні труднощі, інші соціальні питання).
	низький
	низький
	Активна комунікація та маркетинг, залучення місцевих ЗМІ, проведення тематичних заходів для різних груп населення.

	Економічні/Інфляція, девальвація національної валюти, зростання вартості будівельних матеріалів та послуг можуть значно збільшити бюджет проєкту.
	середній
	середній
	Залучення додаткових джерел фінансування (гранти, інвестиції, державні програми, обласні програми), переговори з постачальниками для отримання фіксованих цін, формування резервного бюджету.

	Економічні/Зниження купівельної спроможності населення брати участі в платних спортивних заходах, це може знизити відвідуваність та ефективність проєкту.
	середній
	середній
	Впровадження пільгових та безкоштовних програм, пошук спонсорів для фінансування участі соціально незахищених груп.




	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
	Опишіть підходи до забезпечення належного рівня безпеки учасників та персоналу під час реалізації заходів проєкту. Заходи безпеки інфраструктурного компоненту зазначте у розділі 4.

	
	Забезпечення належного рівня безпеки учасників та персоналу під час реалізації заходів проєкту з розвитку інклюзивної спортивної інфраструктури є пріоритетним завданням для успішної його реалізації.
Основні заходи безпеки:
- цільовій групі проєкту, залученим представникам підприємств, організацій, установ буде проведено інструктаж безпеки та повідомлено про порядок дій, у разі оголошення сигналу “Повітряна тривога”;
-	усі публічні події відбуватимуться у приміщеннях, які оснащені системою протипожежної охорони, наявністю аптечок для надання домедичної допомоги та укриттями або ж перебувають на відстані 5-ти хвилин ходьби до сховищ;
-	при оголошенні сигналу “Повітряна тривога” чи наявності інших загроз життю та здоровʼю населення, усі заходи будуть перериватися, а учасники прямуватимуть в укриття. Захід продовжиться після відбою сигналу “Повітряна тривога” чи нівелювання інших загроз;
-	при здійсненні будівельних чи інших робіт, при оголошенні сигналу “Повітряна тривога” чи наявності інших загроз життю та здоровʼю працівників, такі роботи припинятимуться, робітники прямуватимуть в укриття та відновлюватимуть роботи після відбою сигналу “Повітряна тривога” чи нівелювання інших загроз;
-	місце проведення заходів буде повідомлятися індивідуально кожному учаснику заходів засобами електронного звʼязку напередодні проведення таких заходів (без анонсування місця проведення заходів у ЗМІ);
- розробка та впровадження детальних планів евакуації на випадок надзвичайних ситуацій (пожежа, природні катастрофи, воєнні дії);
- на всіх спортивних заходах будуть присутні медичні працівники або спеціально навчений персонал, який може надати першу медичну допомогу;
- всі тренери та спортивні інструктори пройдуть спеціальну підготовку з безпеки учасників. Це включає правила безпечного використання обладнання, правильне планування спортивних заходів з урахуванням фізичних можливостей учасників;
- на кожному етапі спортивних заходів буде забезпечено доступ до належного захисного спорядження (шоломи, захисні наколінники тощо), особливо для людей з інвалідністю та дітей;
- постійна комунікація з учасниками через офіційні канали з використанням безпечних платформ, що забезпечують конфіденційність обміну інформацією.







РОЗДІЛ 4. ОПИС ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТУ (Україна) [footnoteRef:3] [3:  Для інфраструктурний проектів та м’яких з інфраструктурним компонентом] 

	НАЗВА  
	Якщо проектно-кошторисна документація затверджена, або перебуває в стадії розробки – використайте назву робочого проекту. В іншому разі сформулюйте назву, яка відображає сутність робіт (будівництво, ремонт, модернізація, реставрація, пристосування тощо) та назву об’єкта інвестування.

	
	«Нове будівництво багатофункціонального інклюзивного спортивного комплексу за адресою вул.Ринкова, в м.Калуші Івано-Франківської області»

	АДРЕСА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТУ
	Офіційна адреса місця розташування об’єкту інвестування. Якщо об’єкт багатокомпонентний – вкажіть адресу кожного з них.

	
	Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Ринкова

	ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ВІДНОСНО ЛБЗ
[TICK BOXES]
	Віддаленість об’єкту від лінії бойового зіткнення. Якщо об’єкт багатокомпонентний – зазначте інформацію щодо кожного з них.

	
	
	Фронтир (100 км до ЛБЗ)
	

	Умовно безпечний центр
	

	Умовно безпечний тил 
	+




	ОПИС ОБ’ЄКТА 
	Вкажіть характер робіт, передбачених інвестиційним компонентом. У описі деталізуйте поточний стан об’єкту та обґрунтуйте вибір способу інвестиційного втручання.

	
	
	Нове будівництво
	+

	Капітальний ремонт
	

	Відновлення
	

	Модернізація
	+



	Опис поточного стану об’єкта інвестування
	Виділено земельну ділянку під будівництво нового спортивного інклюзивного комплексу.




	ДОСТУП ДО ОБ’ЄКТА
	Інформація про доступ виконавця до об’єкту інвестування – будівель (споруд) та земельної ділянки. Зазначається інформація про власність (право користування), а також обтяження / обмеження, зазначені в державному реєстрі права власності та інших речових прав, а також право доступу на підставі укладених довгострокових угод.

	
	
	Доступ до будівлі
	Будівля буде на балансі комунального підприємства “Спорт арена”

	Доступ до земельної ділянки 
	[Інформація щодо земельних  ділянок, на яких розташовані об’єкти інвестування]




	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[ГОТОВОГО ОБ’ЄКТА]
	Вкажіть основні проектні технічні характеристики об’єкту за головним призначенням, які будуть досягнуті в результаті реалізації інфраструктурного компоненту (площа, потужність, проектна кількість користувачів). Якщо об’єкт багатокомпонентний – зазначте технічні характеристики окремо по кожному з них.

	
	Багатофункціональний інклюзивний спортивний комплекс включає в себе: універсальний зал на 700-750 глядачів, для гри в баскетбол, волейбол, бадмінтон, гандбол та мініфутбол; кафе на 48 відвідувачів, тренажерний  зал для фітнесу площею 338 м2, тренувальний зал для боротьби на 2 килима, кімнати для проживання спортсменів на 33 людини. Загальна площа спорткомплексу - 4321,21 м2, поверхність - 1-3 поверхи, кількість паркувальних місць на 86 авто (включно з місцями для людей з інвалідністю).

	СТАДІЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
[TICK BOXES]
	Відмітьте, будь-ласка, на якій стадії підготовки перебуває проектно-кошторисна документація. У розділі «коментар» додайте релевантну коротку інформацію з питань, які потребують додаткового пояснення.

	
	
	Передпроектні дослідження
	

	Технічне завдання на проектування
	+

	Стадія «Робочий проект» 
	

	Державна експертиза
	

	Коригування існуючої ПКД
	

	Дозвіл на початок робіт
	



	Коментар щодо стадії підготовки ПКД
	Розроблена та затверджена проєктно-кошторисна документація та отриманий експертний звіт, затверджений в установленому порядку.




	ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 
[ЗГІДНО З ПКД]
	Які основні технічні рішення пропонуються у проектно-кошторисній документації. Окрім основних проектних рішень, зверніть особливу увагу на питання енергоефективності об’єкту інвестування, інноваційні особливості, унікальні відмінні характеристики тощо. 

	
	У проєктно-кошторисній документації для будівництва враховано вимоги щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що підтверджено позитивним експертним звітом. 
Проєктом передбачено використання найсучасніших енергозберігаючих будівельних матеріалів, таких як сендвіч панелі товщиною 150 мм., покрівельну мінеральну вату з покращенням коефіцієнтом теплопровідності, надміцна покрівельна мембрама для експлуатованої покрівлі, найсучасніша система опалення та вентиляції типу “Руфтоп”. 

	ІНКЛЮЗИВНІ РІШЕННЯ 
[ЗГІДНО З ПКД]
	Які проектні рішення щодо дотримання норм інклюзії містить проектно-кошторисна документація. Якщо ПКД не готова – опишіть коротко рішення, які передбачені у ТЗ на проектування. Якщо проект на стадії ініціювання – зазначте, які проектні рішення інклюзії розглядаються ініціатором проекту для врахування в ПКД.

	
	Облаштування всіх спортивних споруд пандусами, широкими дверними отворами, ліфтами, поручнями та іншим обладнанням для зручності пересування людей з обмеженими фізичними можливостями.
Створення окремих просторів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю (наприклад, доступні туалети, душові кімнати, роздягальні з додатковими засобами підтримки).
Використання тактильних маркувань на підлозі, табличок із шрифтом Брайля, звукових сигналів для людей з порушенням зору та слуху.
Забезпечення доступного громадського транспорту до спортивних об’єктів, зокрема спеціально обладнаного для людей з інвалідністю. Потрібно передбачити зручні маршрути, розташовані поруч із ключовими інклюзивними спортивними локаціями.
 Спеціально облаштовані паркувальні місця для людей з інвалідністю, розташовані поруч із входом до спортивних об'єктів.

	ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ
[ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТУ]
	Вкажіть, чи підлягає проект за законом України обов’язковій оцінці впливу на довкілля. Зазначте також інформацію про стан розробки звіту про ОВД, або інформацію про рішення/наміри партнера здійснити оцінку на майбутніх етапах підготовки проекту.

	
	Проект будівництва спортивного інклюзивного комплексу не підлягає обов'язковій оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України 'Про оцінку впливу на довкілля', оскільки він не передбачає значного впливу на природоохоронні території та не викликає екологічної небезпеки. Проте, екологічні аспекти будуть враховані під час реалізації проекту для мінімізації потенційних ризиків.

	СТАДІЯ ПІДГОТОВКИ КОШТОРИСУ
	Зазначте, на якій стадії підготовки перебуває кошторис будівництва. У полі «коментар» подайте релевантну інформацію про вжиті заходи щодо розробки кошторису.

	
	
	Відсутній 
	

	Індикативний (чернетка)
	

	Потребує коригування
	+

	Актуальний 
	



	Коментар щодо стадії підготовки і затвердження кошторису
	Проектно-кошторисна документація та позитивний експертний висновок були виготовлені в 2021 році. На даний час потребують уточнення.




	БЮДЖЕТ БУДІВНИЦТВА
	Вкажіть основні статті витрат інвестиційного компоненту. Використайте документи проектно-кошторисної документації як джерело інформації (якщо можливо).

	
	
	Стаття витрат
	Короткий опис
	Сума, тис. грн.
	Сума, Євро

	Витрати на проектування
	Розробка проектно-кошторисної документації та експертиза ПКД
	1 800 000
	42 857

	Витрати будівництва
	Інженерні вишукування, Придбання обладнання / устаткування
	500 000 000
	11 904 762

	Витрати уводу в експлуатацію
	
	500 000
	11 905

	ВСЬОГО:
	
	502 300 000
	11 959 524




	ТРИВАЛІСТЬ БУДІВНИЦТВА
[ЗГІДНО З ПКД]
	Надайте інформацію про очікуваний термін будівництва (джерело – ПКД). Врахуйте також термін, необхідний для підготовки до будівництва, виконання тендерів на пошук підрядника, а також строк на виконання процедур уводу в експлуатацію готового об’єкта.

	
	24 місяці

	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
	Зазначте, які заходи безпеки передбачені інфраструктурною частиною проекту, зокрема проектні рішення в ПКД: заходи безпеки організації будівництва, компоненти безпеки користування готовим об’єктом (з урахуванням викликів і небезпек війни).

	
	Організація будівельного процесу:
· Обмеження доступу на майданчик, де проводитимуться будівельні та ремонтні роботи: Створення охоронних зон та встановлення огородження навколо будівель та майданчика для забезпечення безпеки працівників та населення.
· Контроль за пересуванням на майданчику: Встановлення чітко визначених маршрутів пересування транспорту та техніки для мінімізації ризиків під час монтажних робіт;
· Визначення кваліфікованого спеціаліста, який відповідатиме за дотримання всіх норм безпеки на будівельному майданчику;
· Весь будівельний процес повинен відповідати державним та міжнародним стандартам безпеки (ДБН, OSHA тощо). Ці вимоги регулюють використання будівельних матеріалів, технічних засобів та методів виконання робіт;
· всі оператори будівельної техніки повинні бути сертифіковані і мати відповідні навички для керування технікою (крани, бульдозери, екскаватори).
· всі роботи з електричними мережами повинні виконуватися кваліфікованими електриками із дотриманням стандартів електробезпеки;
· розробка чіткого плану реагування на аварії (обвал будівельних конструкцій, пошкодження комунікацій, витоки небезпечних матеріалів) з призначенням відповідальних осіб за координацію дій.
Захист від обстрілів: 
· Використання укриттів, які знаходяться поблизу або безпосередньо в приміщенні, де робітники можуть сховатися у разі загрози авіаударів або ракетних обстрілів. Своєчасна евакуація працівників за сигналом тривоги.
· Мінімізація перебування на відкритих просторах: Встановлення чітких графіків робіт для мінімізації кількості людей, які одночасно перебувають на відкритих територіях.
Техніка безпеки та протипожежні заходи: Наявність засобів протипожежної безпеки: Пожежні щити, вогнегасники та інші засоби пожежогасіння на кожному етапі будівельний та ремонтних робіт. На будівельному майданчику повинні бути аптечки з основними засобами першої допомоги, а також можливість оперативного виклику медичних служб у разі потреби
Резервне живлення: Забезпечення альтернативних джерел енергії для критичного обладнання у разі відключення живлення через обстріли.
Навчання робітників: Проведення інструктажів щодо правил поводження з технікою безпеки, виявлення і нейтралізації небезпечних предметів (не розірваних боєприпасів, мін тощо). Забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.
Експлуатаційна безпека: Сейсмостійкість і вибухостійкість конструкцій: Використання технологій та матеріалів, які підвищують стійкість об’єктів до вибухів та сейсмічних ударів.
Захист об'єктів від диверсій: Проект передбачає заходи для захисту об'єктів від можливих диверсій, включаючи охоронні системи, відеоспостереження та сигналізацію.

	ПУБЛІЧНЕ І ЕКСПЕРТНЕ  СХВАЛЕННЯ ПРОЕКТУ
	Опишіть, які заходи громадського обговорення проведені в громаді з питань проекту, а також які документи свідчать про схвалення проекту на експертному рівні (спеціальні експертизи, висновки уповноважених державних органів, висновки спеціалізованих комісій тощо).

	
	Наявний позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво “Нового багатофункціонального спортивного комплексу. Також розроблений проєкт в жовтні 2024 р. пройшов громадське обговорення. Наявний протокол

	РИЗИКИ БУДІВНИЦТВА
	Вкажіть основні ризики, які можливі на етапі будівництва (фізичні, військові, економічні, соціальні, інші)

	
	1. Недостатнє дослідження ділянки може призвести до проблем з фундаментом або конструкцією будівлі, що потребує додаткових робіт або перепланування.
2. Недооцінка необхідності підведення води, електрики, тепла або каналізації може ускладнити завершення будівництва.
3. Нестача або затримки поставок будівельних матеріалів.
4. Використання несертифікованих або неякісних матеріалів може призвести до дефектів у конструкції та потреби в додаткових витратах на ремонт.
5. Крадіжки або пошкодження матеріалів на будівельному майданчику: Потребує додаткових заходів безпеки.
6. Якщо залучені підрядники не мають достатнього досвіду або кваліфікації для такого типу робіт, це може спричинити порушення технологій будівництва.
7. Погана координація між підрядниками, затримки в постачаннях або інші організаційні труднощі можуть призвести до зриву строків завершення будівництва.
8. Сильні дощі, сніг, мороз або спека можуть затримати виконання будівельних робіт, особливо на зовнішніх етапах будівництва.
9. Підтоплення, зсуви або інші природні явища можуть спричинити ушкодження будівельного майданчика або вже збудованих конструкцій.
10. Недотримання правил техніки безпеки може призвести до нещасних випадків на будівельному майданчику.
11. Використання легкозаймистих матеріалів або порушення правил електробезпеки може призвести до пожежі під час будівельних робіт.
12. Неправильна організація робіт може становити небезпеку для прилеглих територій (падіння будівельних матеріалів, шум, пил), що може спричинити конфлікти з місцевими мешканцями.
13. Недотримання будівельних норм може призвести до штрафів, замороження будівництва або вимоги переробки деяких частин об'єкту.
14. Відсутність своєчасних дозволів на певні етапи будівництва може призупинити роботи.
15. Неналежна утилізація відходів будівництва або вплив на прилеглі природні ресурси (ліси, водойми) можуть створити екологічні проблеми та викликати протести місцевої громади.
16. Пошкодження будівельного майданчика через військові дії: 
17. Нестабільна політична ситуація: Може спричинити зміну умов фінансування або зупинку будівництва через зміну пріоритетів влади.
Врахування цих ризиків та розробка заходів щодо їх мінімізації на етапі планування і будівництва допоможуть забезпечити своєчасне і безпечне завершення проекту.






РОЗДІЛ 5. ІНДИКАТИВНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

5.1. ПРОПОЗИЦІЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОГО ПАРТНЕРА
	Розділ витрат проекту
	Короткий опис
	Сума, тис. грн.
	Сума, Євро

	1. Людські ресурси [менеджмент і експерти]
	Керівник проєкту, координатор від Калуської громади, координатор віл Лог’я, фінансовий менеджер, асистент проєкту, комунікаційний менеджер
	5 846 400
	139 200

	2. Поїздки і утримання [транспорт, добові, витрати стажувань]
	Поїздки представників Лог’я для надання консультацій з розробки навчальних програм, адаптації спортивної інфраструктури. Не менше 4 поїздок.
	207 200
	4 933

	3. Вартість обладнання 
[усі види придбання товарів довгострокового вжитку від зовнішніх постачальників]
	Пандуси - 4 шт
Туалети для осіб з інвалідністю - 8
Розширення проходів
Ліфти підйомні у басейн для людей з порушеним опорно-руховим апаратом
Реабілітаційний тренажер для ніг та рук OSD-001AA     
Горизонтальний тренажер
Бігова доріжка
Вібраційна платформа
Велотренажер
Тренувальні лавки
Шведські стінки
Фітнес станції
Реабілітаційний тренажер MED1-KY-F8B
Тренажер-велосипед для реабілітації рук і ніг Ortek 11503
Реабілітаційний пристрій для ходьби Робот для тренування ходи Ortek
Робот тренажер для обох рук Двійний Реабілітація руки
Реабілітаційний пристрій для підйома людини Робот для тренування ходьби
Реабілітаційний тренажер з лічильником MED1-KY-F8С
Тренажер реабілітаційний MV-Sport одинарний на 40 кг
Сенсорний тактильний тренажер для рук і  ніг HEGA з підставкою  (для дітей від 3 р.)
Тренажер тунель
Тренажер  Космонавт   
Сходи реабілітаційні
Поручень двоярусний для відновлення навичок ходьби
Поручень для відновлення навичок ходьби
Стінка шведська спеціалізована для колясочників-дітей та дорослих Інватех СШМ-01
Реабілітаційний тренажер для ніг
Реабілітаційний тренажер для ніг з лічильником
Тренажер для ніг та рук В-Віке
Поручень двоярусний  
Рукавиця для електросенсорної стимуляції
Регуполове покриття у легкоатлетичний манеж - 850 м.кв.
Килими борцівські - 2 шт
Борцівські мати - 72 шт
Ринг для кікбоксингу
Стартові колодки 8 шт.
Грифи  для штанги 4 шт
Бліни для штанги комплект 4 шт
Гантелі  комплект 20 шт
Стійки під штангу 4 шт
Шведська стінка 8 шт
	5 329 208
	126 886

	4. Зовнішні послуги 
[усі види придбання послуг від зовнішніх постачальників, крім будівельних]
	Залучення експертів з написання двох програм, розробки навчальних програм для тренерів та інструкторів, тренери та інструктори, проведення аудиту спортивної інфраструктури, опитування серед бажаних секцій для осіб з інвалідністю, організація навчань для тренерів та інструкторів щодо роботи з особами з особливими потребами, Днів дозвілля, відкритих тренувань, спортивних фестивалів, навчальних програм, обмінного візиту.
	3 866 000
	92 048

	5. Інші витрати 
[комунікації, ЗМІ, МШП, адміністративні та інші]
	Проведення інформаційно-просвітницької кампанії. Адміністративні витрати
	10 574 465
	251 773

	6. Інфраструктурні витрати 
[витрати будівництва та супутні до них]
	[джерело – розрахунок бюджету будівництва з розділу 4]
	502 300 000
	11 959 524

	ВСЬОГО:
	
	528 723 723
	12 574 364





РОЗДІЛ 6. ОЧІКУВАНА РОЛЬ ПАРТНЕРА ЄС 
	НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНІ ЗАХОДИ ІЗ ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТУ
	 Ні
	Зважаючи, що проєкт уже розроблений, партнери коментуватимуть та удосконалюватимуть наявне напрацювання

	ЕКСПЕРТНА ДОПОМОГА У РОЗРОБЦІ ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОЄКТУ
	Так / ні
	

	ОБМІН ДОСВІДОМ ЩОДО  РЕАЛІЗАЦІЇ АНАЛОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ
	Так 
	Зважаючи, що представники Лог’я мають чудовий досвід забезпечення прибуткової роботи спортивного комплексу в тому числі із врахуванням всіх інклюзивних норм вони будуть долучені до організації роботи новоствореного інклюзивного спортивного комплексу, розробки навчальних програм, тренувань та організації обмінних візитів

	ВИСТУПИТЬ ГОЛОВНИМ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТУ ПЕРЕД ДОНОРОМ
	Так / ні
	

	СПРИЯТИМЕ ЗАЛУЧЕННЮ МІСЦЕВИХ БІЗНЕС-ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДОНАТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
	Ні
	

	ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТОМ
	Так
	Буде визначено координатора проєкту від партнерів, які забезпечуватимуть виконання взятих на себе зобов’язань в тому числі надання допомоги з придбання матеріально-технічних цінностей та інших активів на європейському рівні на більш вигідних та/ пільгових  умовах, забезпечення участі експертів у заходах з обміну досвідом впровадження проєкту, спільне виконання заходів проєкту
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