[bookmark: _GoBack]Стан виконання переліку інвестиційних проектів, що реалізувалися у 2019 році, та планувалися
 до виконання у 2020 р. та подальших роках

	№
п/п
	Назва інвестиційного проекту
	Місцезнахо-дження 
суб’єкта інвестиційної діяльності
	Дата початку реалізації та орієнтовного завершення проекту, рік
	Загальна сума інвестицій, млн. грн.
	Сума фінансування з міського бюджету з початку реалізації проекту, млн. грн.
	Стан виконання у 2020 році

	1.
	«Капітальний ремонт вул. Окружна в м. Калуші Івано-Франківської області. Перерахунок кошторисної документації »
	м. Калуш вул.
Окружна
	У другому півріччі 2019 року  розпочато роботи з капітального ремонту вулиці..
	49,8
	4,3
	Згідно розпорядження КМУ від 25 червня  № 774-р «Про погодження передачі ділянок проїзних частин автомобільних доріг у м. Калуші в державну власність» - відбулася передача дороги (вул. Окружна, частину вул. Литвина, вул. Мостиську та Глібова  протяжністю 8,7 км) з комунальної власності в державну, і тим самим  забезпечено залучення державних коштів на ремонт вулиць

	2.
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС ІІ підйому до камери переключення на вул. Ринковій 
	м. Калуш
вул.
Ринкова 

	2020 рік
	    10,6
	0,2
	Підготовлено та подано заявку на участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку для можливості залучення коштів для реалізації проекту

	3.
	Будівництво торгового центру «Епіцентр»
	м. Калуш, район вулиць Ринкова та Хіміків
	2020 рік
	90,0
	-
	Реалізовано інвестиційний проект. Будівництво ТЦ "Епіцентр" тривало 10 місяців. Відкриття відбулося  26 грудня 2020 року

	4.
	Будівництво установки з виробництва оксиду пропілену на ТОВ «Карпатнафтохім» 
	м. Калуш, вул. Промислова, 4
	2020 рік
	Інформація відсутня
	-
	Будівельно-монтажні роботи завершено в 2020 році,  тривають пусконалагоджувальні роботи

	5.
	«Культура у віддзеркаленні - реставрація Будинку Культури в Сеїні (Румунія) та концертного Залу в м. Калуш (Україна) у мультикультурні центри»
	м. Калуш
м. Сеїні
	2019-2021 роки
	1,03 
млн. євро
	-
	У Концертному залі м. Калуші проведено  реставраційні роботи на суму 850,5 тис. грн. Завершити роботи планується до серпня 2021 року відповідно до вимог міжнародного проєкт


	6.
	Реконструкція Калуської ТЕЦ
	м. Калуш
	2020-2023 роки
	1442,0 
	-
	Проводиться пошук джерел фінансування

	7.
	Реконструкція турбоагрегату ст.№3 ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» з заміною турбіни
	м. Калуш
	2020-2022 роки
	481,0
	-
	Виготовлено техніко-економічне обґрунтування.
Проводиться пошук джерел фінансування




