Додаток 4

Стан виконання переліку інвестиційних проектів, що реалізувалися у 2020 році, та планувалися
 до виконання у 2021 р. та подальших роках за І півріччя 2021 року

	№
п/п
	Назва інвестиційного проекту
	Місцезнахо-дження 
суб’єкта інвестиційної діяльності
	Дата початку реалізації та орієнтовного завершення проекту, рік
	Загальна сума інвестицій
	Сума фінансу-вання з бюджету Калуської міської ТГ з початку реалізації проекту
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	1.
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС II   підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші Івано-Франківської області
	м.
Калуш, 
вул. Ринкова
	2019-2021 роки
	10,6 млн. грн.
	1,3 млн. грн.
	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та проведено державну експертизу проєктної документації. 
Визнано переможця торгів ТзОВ «Карпат-буд» та укладено договір на суму 3 907 864,80 грн. ( І-черга). Профінансовано аванс на закупку матеріалів в сумі 1 172 359,00 грн. Виконуються роботи. 
ІІ черга – проведені торги, проходить період оскарження.

	2.
	Реконструкція водопроводу на вул. Окружній в м. Калуші Івано-Франківської області
	м.Калуш, 
вул. Окружна
	2020-2021 роки
	5,9 млн. грн.
	0,09
млн. грн.
	Виготовлено проєктно-кошторисну докумен-тацію та проведено державну експертизу проєктної документації.

	3.
	Капітальний ремонт з термомодернізацією Калуського ліцею №10  на вул. Євшана,17 в 
м. Калуш Івано-Франківської області
	м. Калуш, 
вул. Євшана
	2021 рік
	19 млн. грн.

	0,05
 млн. грн.

	Виготовлено проєктно-кошторисну докумен-тацію та проведено державну експертизу проєктної документації.

	4.
	Будівництво торгового центру «Епіцентр»
	м. Калуш, район вулиць Ринкова та Хіміків
	2020-2021 рік
	90,0 млн. грн.
	-
	Реалізовано інвестиційний проєкт. Будівництво ТЦ "Епіцентр" тривало 10 місяців. Відкриття відбулося  26 грудня 2020 року.

	5.
	Будівництво установки з виробництва оксиду пропілену на ТОВ «Карпатнафтохім» 
	м. Калуш, вул. Промислова, 4
	2020-2021 роки
	Інформація відсутня
	-
	На стадії пуско-налагоджувальних робіт (75 %)

	6.
	Культура у віддзеркаленні - реставрація Будинку Культури в Сеїні (Румунія) та Концертного залу в м. Калуш (Україна) у мультикультурні центри
	м. Калуш,
м. Сеїні
	2014-2021 роки
	934,8 тис. євро
(в т.ч. кошти бюджету КМТГ32,5 тис. євро)
	-
	У Концертному залі м. Калуш проводяться деякі реставраційні роботи. Завершити роботи планується до кінця 2021 року відповідно до вимог міжнародного проєкту.



